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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2024 

ANÁLISE DE RISCO 

PROCESSO: 033/2024 

MODALIDADE: Concorrência Eletrônica 002/2024  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PORTAL TURÍSTICO NA ENTRADA DA CIDADE DO MUNICÍPIO 
DE ALAGOA – MG 
 

RISCO PROBALIDADE IMPACTO MEDIDA RESPONSÁVEL 

Falha na hora de subdimensionar a quantidade 
dos itens necessários à execução do objeto. 

Baixa Média 
Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, 
contemplando unidade de medida, quantidade e prazo 
de início e conclusão 

Setor Requisitante 

Falha na elaboração ETP ou TR Média Média Elaborar checklist que identifique possíveis falhas 
Departamento de 

Licitação 

Ausência de publicação do edital/instrumento 
convocatório 

Baixa Média 
Providenciar a publicação e reiniciar a contagem do 
prazo de apresentação da proposta. 

Departamento de 
Licitação 

Impugnação do edital/instrumento convocatório Média Baixa 
Readequação do edital com retirada de cláusulas 
nulas e/ou restritivas. 

Departamento de 
Licitação 
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Não assinatura do contrato. Baixa Alta 
Reabertura do certame e volta de fases na licitação 
para convocação do fornecedor mais bem 
classificado. 

Departamento de 
Licitação 

Execução em desacordo com o contrato. Média Alta Aplicar sanções previstas no contrato. Fiscal do Contrato 

Alterações contratuais, pedidos de reajustes 
financeiros e prorrogação de prazos de 
execução 

Baixa Média 

Indicar no contrato, critérios distintos para ajuste dos 

preços, acréscimos e decréscimos de itens e 

prorrogação do período de execução, a critério da 

administração nos casos de comprovada obtenção de 

vantagem. 

Gestor do Contrato 

 

 

 

Alagoa, 28 de junho de 2024. 

 

 

 

 

 

ADMILSON MOREIRA DE OLIVEIRA 

Secretaria Municipal de Obras 
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