



CSA ENGENHARIA
CNPJ:10.713.406/0001-75
CREA:103389DDMG

Rua Josias Domingos Caetano, Nº 57
Santa Rita - Caxambu - MG
Tel.: 35 9 9764 - 8482
CNPJ:10.713.406/0001-75
E-mail: csaengenhariacax@gmail.com

DESCRIÇÃO DA OBRA: CONSTRUÇÃO PORTAL DE ENTRADA
ENDEREÇO: RUA JOSÉ LUÍS DE SIQUEIRA - S/N - CENTRO
MUNICÍPIO: ALAGOA-MG

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor dos Serviços		01º MÊS		02º MÊS		03º MÊS		04º MÊS		05º MÊS		06º MÊS	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.199,68	7,68%	13.199,68	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	356,04	0,21%	356,04	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES	19.856,37	11,55%	19.856,37	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SUPERESTRUTURA	104.617,12	60,87%	19.793,56	18,92%	84.823,56	81,08%	-	-	-	-	-	-	-	-
5	PAREDES E DIVISÓRIAS	2.882,71	1,68%	2.882,71	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.512,08	0,88%	1.512,08	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	8.211,37	4,78%	-	-	8.211,37	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
8	SISTEMAS DE PISOS	629,51	0,37%	629,51	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	PINTURAS E ACABAMENTOS	10.087,39	5,87%	4.034,96	40,00%	6.052,43	60,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
10	PAISSAGISMO	2.449,40	1,43%	-	-	2.449,40	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	7.286,79	4,24%	-	-	7.286,79	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
12	LIMPEZA DE OBRA	784,43	0,46%	-	-	784,43	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAIS		171.872,89	100,00%	62.264,91	36,23%	109.607,98	63,77%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
TOTAIS ACUMULADOS		171.872,89	100,00%	62.264,91	36,23%	171.872,89	100,00%	171.872,89	100,00%	171.872,89	100,00%	171.872,89	100,00%	171.872,89	100,00%

GABRIEL G. T. DAMIÃO
CREA MG 352651