
           
PREFEITURA MUNICIPAL 

DE ALAGOA 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

 

Praça Manoel Mendes de Carvalho, 164 Centro - ALAGOA – MG CEP 37.458- 000 

Telefax (35) 3366 – 1448 | 1449 

Site www.alagoa.mg.gov.br 

Página 1 de 2 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2024 

 

ANÁLISE DE RISCO 

PROCESSO: 043/2024 

MODALIDADE: PE 006/2024 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA DUPLA FIDUMA & JECA PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 27/12/2024, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA 

ÀS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE ALAGOA/MG. 

RISCO PROBALIDADE IMPACTO MEDIDA RESPONSÁVEL 

Falha na hora de subdimensionar a quantidade 
de licenças necessárias à execução das 
atividades diárias do município 

Baixa Média 
Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, 
contemplando unidade de medida, quantidade e prazo 
de início e conclusão 

Setor Requisitante 

Falha na elaboração ETP ou TR Média Média Elaborar checklist que identifique possíveis falhas 
Departamento de 

Licitação 

Ausência de publicação do edital/instrumento 
convocatório 

Baixa Média 
Providenciar a publicação e reiniciar a contagem do 
prazo de apresentação da proposta. 

Departamento de 
Licitação 

Impugnação do edital/instrumento convocatório Média Baixa 
Readequação do edital com retirada de cláusulas 
nulas e/ou restritivas. 

Departamento de 
Licitação 
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Não assinatura do contrato/ARP Baixa Alta 
Reabertura do certame e volta de fases na licitação 
para convocação do fornecedor mais bem 
classificado. 

Departamento de 
Licitação 

Execução em desacordo com o contrato/ARP Média Alta Aplicar sanções previstas no contrato. Fiscal do Contrato 

Alterações contratuais, pedidos de reajustes 
financeiros prorrogação de prazos de execução 

Baixa Média 

Indicar, no contrato, critérios distintos para ajuste dos 

preços e prorrogação do período de execução, a 

critério da administração nos casos de comprovada 

vantagem 

Gestor do Contrato 

 

 

Alagoa, 29 de agosto de 2024. 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCISCO HUMBERTO DE SOUZA BARROS 

Secretário de Cultura e Turismo 
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