ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Infraestrutura

Superintendéncia de Obras Piblicas

Diretoria de Engenharia e Qualidade

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA/MG RS R$6.632.130,59 DOC N°; 04/04 DATA: 22/12/2021
OBRA: CALCAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO E REDE DE DRENAGEM PLUVIAL
LOCAL: TRECHOS DA LMG - 881, TRECHO 05 - KM 21,00 A 27,3; TRECHO 06 - KM 27,4 A 28,1 - (SENTIDO ITAMONTE AO MUNICIPIO DE PRAZO PREVISTO PARA EXECUCAO DA OBRA: 6 MESES
ALAGOA), MUNICIPIO DE ALAGOA/MG.
ITEM ETAPAS/DESCRICAD FlSICO/ FINANCEIRO TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
10 |SERVICOS PRELIMINARES FEcoE L i 100505
Financeim R$23.63105 R$23.631.05
20 DRENAGEM PLUVIAL - TRECHO 5 Fisko % 20,13% 40,00% 30 ,00% 30,00%
Firanceim R$1.335.28780 R$534.115.12 R 400 586,34 R$400.586,34
30 CALCAMENTO - TRECHO 5 Fisko % 68,70% 20,00% 20,00% 20 00% 20,00% 20,00%
Financeim R4 55633640 R$911257.28 R$211.267.28 R$911.267 28 R$911.267,28 R$911.257.28
40 DRENAGEM PLUVIAL - TRECHO & Fisko % 2,24% 40,00% 30,00% 30,00%
Firanceimo R$148750,07 R$ 5950003 R$44.62502 R$44.62502
50 CALCAVENTO - TRECHO 6 Fisko % 7.63% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
Firanceim R$506.259,60 Rf10125192 R$101.251 .92 RE101.25192 R$101.25192 R$101.251 22
60  |REDE DE DRENAGEM PLUVIAL - TRECHOS 5 E 6 s & Lot A0 e 20
Financeim R$51.865,67 R$z474827 R$18.553,70 R$18.559.70
TOTAL Fiskco % 89,19% 9,68% 22,26% 22,26% 15,27% 15.27% 15.27%
Financeiro R$6.632.13059 R$641.992 46 R$1.476.290,26 R$1.476.290,26 R$1.012519.20 R$1.012.519,20 R$1.012519.20
Observagtes:
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